Despre proiect
Descriere succintă a proiectului
Titlu proiect: "Digitalizarea firmei DATACOR SRL"
Cod SMIS: 335027
Contract de finanțare nr.: 453/24.12.2025
Perioadă de implementare: 24.12.2025 – 24.09.2026
Locație implementare:

- **Municipiul Bistrița, Loc. Viișoara, str. Parc Industrial nr. 7, județul Bistrița-Năsăud**

Obiectivul proiectului este transformarea digitală a companiei prin realizarea de investiții în dotări corporale și necorporale, inclusiv în social media și servicii IT, care contribuie la dezvoltarea economică și creșterea competitivității companiei, prin creșterea utilizării tehnologiei informatiei și a comunicațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 756.944,31 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 492.743,35 lei (418.831,85 lei din FEDR și 73.911,50 lei din Bugetul Național).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- **TRANSFORMAREA DIGITALĂ A COMPANIEI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE**
  Pentru atingerea obiectivului general al proiectului se are în vedere achiziționarea urmatoarelor active corporale și active performante: - Telefon tip 1 - Telefon tip 2 - Tabletă cu SIM - Software de planificare și gestiune - Platformă smart integrată de management - Soluție web - Chatbot cu putere de calcul în cloud - Software de tip E.T.L.-B.I. - Domeniu Integrarea acestor active corporale și necorporale în cadrul fluxului tehnologic existent va permite transformarea digitală a companiei, creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea relațiilor cu clienții, optimizarea proceselor interne și consolidarea competitivității pe termen lung. În atingerea acestui obiectiv specific se va avea în vedere în cadrul procedurilor de achiziție ca activele coporale si necorporale care vor fi achiziționate să reprezinte tehnologii moderne inovative, a căror caracteristici tehnice vor avea un impact semnificativ asupra activității întreprinderii prin prisma beneficiilor tehnice și economice generate. În vedere atingerii acestui obiectiv specific, echipa de proiect va avea în vedere următoarele activități: - derularea procedurilor de achiziție a activelor corporale si necorporale prevăzute în proiect; - realizarea plăților aferente contractului de furnizare; - monitorizarea contractului de furnizare; - recepția și punerea în funcțiune a activelor corporale si necoporale
- **IMPLEMENTAREA DE MĂSURI PRIVIND PRINCIPIILE ORIZONTALE**
  În vedere asigurării realizării acestui obiectiv specific se vor avea în vedere următoarele aspecte:
  1) Măsuri pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător: 1) Măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice • Integrarea tehnologiilor digitale de ultima generatie. • Utilizarea responsabilă a resurselor. • Reducerea emisiilor de carbon.
  2) Măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament • Activele ce vor fi achiziționate vor fi accesibile tuturor angajaților indiferent de gen, vârstă, etnie și vor fi incluse optimizări pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități. • Oferirea de cursuri de formare digitală care sunt adaptate diferitelor niveluri de educație și experiență și vor asigura acces egal la utilizarea noilor tehnologii, sprijinind astfel integrarea digitală a tuturor angajaților.
- **CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII**
  Prin intermediul acestui obiectiv specific se are în vedere creșterea productivității muncii în anul 3 de la finalizarea implementarii proiectului cu minim 15%. Atingerea obiectivului specific va permite obținerea unei competitivități de piață ridicată a întreprinderii. În vedere asigurării realizării acestui obiectiv specific se vor avea în vedere următoarele aspecte: 1) Digitalizarea companiei prin achiziționarea de active corporale si necorporale de ultimă generație. 2)

Dezvoltarea resurselor umane prin facilitatea accesului la instruiri care vor facilita utilizarea tehnologiilor digitale achiziționate. 3) Creșterea vizibilității companiei și consolidarea relației cu clienții prin includerea unei platforme web cu funcții avansate.

Stadiul actual al proiectului

După semnarea contractului de finanțare în data de 24.12.2025, au fost realizate următoarele activități:

- Obținerea accesului în platforma dedicată beneficiarilor (https://beneficiar.fonduri-ue.ro) în data de 03.02.2026;
- Publicarea anunțului de demarare a proiectului, avizat cu nr. 040556/30.01.2026, într-o publicație online;
- Lansarea achizițiilor publice:
    - In perioada 27.02.2026: au fost lansate anunturile pentru demararea achizitiilor de active corporale
- 05.03.2026: raportarea indicator de etapă nr.1;
- 06.03.2026 si pana in prezent – au fost depuse oferte pentru activele corporale care se afla in evaluare pentru care s-a decis anularea si relansarea achizitiilor
- In data de 24.04.2026 a fost transmis Raportul de Progres nr. 1
- In data de 11.05.2026 au fost lansate procedurile de achizitie pentru SOFTWARE DE PLANIFICARE SI GESTIUNE si SOFTWARE DE TIP E.T.L. - B.I., ofertele depuse se afla in evaluare
- In data de 15.05.2026 au fost lansate procedurile de achizitie pentru PLATFORMA WEB si CHATBOT, ofertele depuse se afla in evaluare
- In data de 06.07.2026 au fost relansate procedurile de achizitie pentru TELEFOANE si TABLETA CU SIM, ofertele depuse se afla in evaluare

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”